N\ MALOPOLSKA

Nr 10 do i ‘
w projekcie ,Juz ptywam” edycja 2025

Harmonogram realizacji zajeé w Projekcie pn. ,Juz ptywam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy w 2025 r., reali go w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budzetu Wojewédztwa
Matopolskiego w okresie od 8 wrzesnia 2025 r. do 25 listopada 2025 r.
_— Pobyt na r liczba ikow - iowie klas III w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gming Kalwaria Zebrzydowska
iczba A
Wyjazdow LeeEme(2 Rata Zespot Szkolno - Zespot Szkolno - Zespot Szkol Nr 1im. Zespot Szkol Nr 1im. Zespot Szkot Nr 1 im. Szkola Podstawowa | Zespol Szkol Nr 3 Szkola Podstawowa im. [Szkola Podstawowa |Zespol Szkol Nr [Zespol Szkol [Szkola Podstawowa
godziny) w w [Mikotaja Mikotaja i ikotaj i im. Janusza Korczaka |w i Marii ickiej im. Karola Wojtyly |6 im. Bohateréw |Nr7 w Nr1im.JanaPawlall| RAZEM
Zarzycach Wielkich istawiu Dolnym iego w w Kalwarii w Kalwarii Zebrzydowskiej |w Brodach w i w i B ie  |w Stanistawi ilosé iloéé grup (jedna
Dolany** Kalwarii Zebrzydowskiej |Zebrzydowskiej Grupall  Grupa IIT Gornym w Leficzach Srednim** | Dolnym > grupa max 15 0s6b)
Grupa I uczniow

1 14-16 40 40 3
2. 14-16 13 22 35 3
B 14-16 16 11 12 39 3
a. 14-16 8 31 39 3
5. 14-16 19 17 36 3
6. 14-16 15 19 34 3
RAZEM 223 18

7% 14-16 16.09.2026 40 40 3
8. 14-16 17.09.2026 13 22 35 3
9. 14-16 18.09.2026 16 11 12 39 3
10 14-16 19.09.2026 8 31 39 3
1 14-16 22.09.2025 19 17 36 3
12 14-16 23.09.2025 15 19 34 3
RAZEM 223 18

13 14-16 24.09.2025 40 40 3
14 14-16 25.09.2025 13 22 35 3
15 14-16 26.09.2025 16 11 12 39 3
16 14-16 29.09.2025 8 31 39 3
17 14-16 30.09.2025 19 17 36 3
18 14-16 01.10.2025 15 19 34 3
RAZEM 223 18

19 14-16 02.10.2025 40 40 3
20 14-16 03.10.2025 13 22 35 3
21 14-16 06.10.2025 16 11 12 39 3
22 14-16 07.10.2025 8 31 39 3
23 14-16 08.10.2025 19 17 36 3
24 14-16 09.10.2025 15 19 34 3
RAZEM 223 18

25 14-16 10.10.2025 40 40 3
26 14-16 13.10.2025 13 22 35 3
27 14-16 15.10.2025 16 11 12 39 3
28 14-16 16.10.2025 8 31 39 3
29 14-16 17.10.2025 19 17 36 3
30 14-16 20.10.2025 15 19 34 3
RAZEM 223 18

31 14-16 21.10.2025 40 40 3
32 14-16 22.10.2025 13 22 35 3
33 14-16 23.10.2025 16 11 12 39 3
34 14-16 24.10.2025 8 31 39 3
35 14-16 27.10.2025 19 17 36 3
36 14-16 28.10.2025 15 19 34 3
RAZEM 223 18

37 14-16 29.10.2025 40 40 3
38 14-16 30.10.2025 13 22 35 3
39 14-16 31.10.2025 16 11 12 39 3
40 14-16 03.11.2025 8 31 39 3
41 14-16 04.11.205 19 17| 36 3
42 14-16 05.11.2025 15 19 34 3
RAZEM 223 18

43 14-16 06.11.2025 40 40 3
44 14-16 07.11.2025 13 22 35 3
45 14-16 12.11.2025 16 11 12 39 3
46 14-16 13.11.2025 8 31 39 3
47 14-16 14.11.2025 19 17 36 3
48 14-16 17.11.2025 15 19 34 3
RAZEM 223 18

49 14-16 18.11.2025 40 40 3
50 14-16 19.11.2025 13 22 35 3
51 14-16 20.11.2025 16 11 12 39 3
52 14-16 21.11.2025 8 31 39 3
CE) 14-16 24.11.2025 19 17 36 3
54 14-16 25.11.2025 15 19 34 Bl
RAZEM 223 18
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